Edu-Tech AI Lab
에듀테크혁신팀 AI 학습조직
과제 제안서

2차 목표(업무혁신) + 1차 목표(업무효율화) 결합 과제

HY FLIP — AI 기반 플립러닝 홍보·신청 플랫폼 구축

홍보 홈페이지(신규 플랫폼 UI/UX) + 제작 신청·스튜디오 예약 승인·홍보물 제작 업무 자동화

과제명	**HY FLIP 플립러닝 콘텐츠 개발 사업 홍보 홈페이지 구축 및 신청·스튜디오 예약 업무 자동화**		
학습조직	HY FLIP Lab (플립러닝 콘텐츠 개발 파트)	**구성 (2~3인)**	책임 **조진익** · 팀원 **조용목**
목표 구분	**2차 업무혁신** 신규 플랫폼 UI/UX 개발 **1차 업무효율화** 반복 업무 자동화	**산출물 유형**	공지 예시 ① AI기반 콘텐츠 · ② 대시보드 · ③ 업무용 자동화 프로그램 + 웹 플랫폼 프로토타입
추진 기간	2026. 10. 15(과제 제출) ~ 12월 중순(성과 공유)	**현재 진행**	**사전 프로토타입 완성** (로고·상세·홈·예약 화면·AI 실사 16장, 3쪽 부록)

1 추진 배경 및 필요성

- **【현황】** 플립러닝 콘텐츠 개발 사업의 교수 대상 홍보·모집이 **공문·이메일·개별 안내** 중심으로 이뤄져, 사업 내용과 제작 절차를 한곳에서 확인할 창구가 없음
- **【문제점】** 제작 신청 접수 → 엑셀 정리 → 확인 회신이 **담당자 수작업으로 반복**되고, 셀프 스튜디오는 **공유 구글 캘린더에 교수가 직접 입력**해 승인 단계 없이 취소·변경이 잦음
- **【기회】** 생성형 AI로 기획·디자인·코딩·실사 이미지 제작까지 **내부에서 직접** 수행 가능 — 이미 HY FLIP 시안 일체를 AI로 2일 만에 제작해 실행 가능성을 확인함
- **【제안】** 홍보 홈페이지를 **"보여주는 사이트"가 아닌 "업무가 자동으로 흐르는 창구"**로 구축하여, 교수 경험 개선(2차)과 담당자 업무 효율화(1차)를 동시에 달성

2 현재 업무(As-Is) → AI 적용 개선 방안 → 목표 상태(To-Be)

업무	As-Is (현재)	AI 적용 개선 방안	To-Be (목표)
사업 홍보	공문·메일 개별 발송, 교수별 반복 설명	Claude 기반 기획·카피·코딩으로 **홍보 홈페이지** 구축	사업소개·절차·스튜디오·사례·FAQ를 **한 주소**에서 상시 안내
제작 신청 접수	한글·메일 신청서 수신 → 엑셀 수기 입력	웹 신청 폼 → 시트 **자동 기록**·중복/누락 자동 검사	입력 즉시 DB화, 수기 입력 **0건**
스튜디오 예약·일정	공유 구글 캘린더 **직접 입력**, 승인 단계 없음, 취소 잦음, "3일 전 변경 불가" 수기 관리	예약 화면 + **AI 사전 검토** → 규칙 충족 시 **자동 승인**, 예외만 담당자	캘린더 자동 등록, 확정·D-3·D-1 안내 자동 발송
홍보 콘텐츠 제작	로고·배너·사진을 외주 또는 수작업 제작	문답형 메타 프롬프트 + **GPT 이미지 생성 파이프라인**	시안 세트를 **며칠 → 이틀 이내** 내부 제작
현황 관리·보고	신청·제작 현황을 보고 때마다 수작업 집계	시트 데이터 기반 **대시보드 자동 갱신**	실시간 현황판, 보고 자료 자동 생성

※ As-Is 소요시간·오류 건수는 10월 중 실제 업무를 기록해 기준값으로 확정하고, 12월 성과 검증에 사용함 (2쪽 ⑤ 참조)

핵심 차별점 ① 아이디어가 아닌 **작동하는 프로토타입을 이미 보유**(부록) ② 공지의 산출물 예시 ①·②·③을 **하나의 플랫폼**으로 연결 ③ 타 파트·타 사업에도 재사용 가능한 **홍보·신청 자동화 틀**

+ 기대 효과

교수님 — 접근성
사업 내용·절차·준비물·사례를 한 곳에서 확인하고, 언제든 온라인으로 바로 신청

담당자 — 업무 효율
접수·안내·집계의 반복 수작업을 자동화해 상담·기획 등 핵심 업무에 집중

조직 — 확산
홍보·신청 자동화 틀과 AI 비주얼 제작법을 타 사업·타 파트에 재사용

3 AI 업무자동화 프로그램 구성 (5개 모듈)

No	프로그램	주요 기능	활용 AI·도구	구분	상태
M1	**HY FLIP 홍보 홈페이지** 신규 플랫폼 UI/UX	메인·사업 상세·제작 절차·스튜디오·사례·공지·FAQ, 데스크톱/모바일 대응, 로고 3단 체계	Claude(기획·코딩·디자인)	2차	프로토타입 완성
M2	**AI 비주얼 생성 파이프라인**	문답 → 메타 프롬프트 → GPT 실사 이미지 일괄 생성 → 로고 정확 합성 → 갤러리·화면 자동 갱신	GPT 이미지 모델, Python 스크립트	1차	구현 완료
M3	**제작 신청·스튜디오 예약 자동화** 별첨 개선방안	웹 신청·예약 → AI 사전 검토(대상 과목·3일 규칙·중복·강의안) → **규칙 충족 시 자동 승인**, 예외만 담당자 → 구글 캘린더 자동 등록 → 확정·D-3·D-1 안내	Apps Script·구글 시트·캘린더, Claude	1차	화면 완성 11월 연동
M4	**AI 후반작업 연계** 공지 예시 ① 콘텐츠	제작 강의 영상의 AI 자막·요약·퀴즈 생성 → 홈페이지 '제작 사례'에 자동 게시	음성 인식(Whisper 등), Claude	2차	11월 개발
M5	**제작 현황 대시보드** 공지 예시 ② 대시보드	신청·촬영·편집·탑재 단계별 현황, 학기별 실적 자동 집계·시각화	시트 + 대시보드 도구	2차	11~12월 개발

※ 업무 흐름: **교수 방문(M1)** → **신청(M3)** → 촬영·제작 → **AI 후반작업(M4)** → **사례 게시(M1)** → **현황 집계(M5)** — 홍보물은 M2로 상시 제작

4 추진 일정 (공지 STEP 1~3 기준, 주 1회 실무 워크숍)

추진 내용	10월 3주 ~10/15	10월 4주	11월 1~2주	11월 3~4주	12월 1주	12월 2~3주
STEP 1 과제 선정·계획 수립·제출	■					
As-Is 업무시간·오류 실측 (기준값)	■	■				
STEP 2 M1 홈페이지 실데이터 반영·고도화		■	■			
M3 신청·스튜디오 예약 자동화 개발·테스트		■	■	■		
M4 AI 후반작업 연계 / M5 대시보드			■	■	■	
시범 운영·To-Be 정량 측정 (Agile 반복)				■	■	
STEP 3 성과 검증·팀 내 공유·확산						■

워크숍 주제(예): 프롬프트 설계 · AI 코딩으로 화면 수정 · 폼/시트 자동화 · 이미지 생성과 저작권·표기 · 대시보드 · 성과 측정법

5 정량 성과지표 (12월 중순 데이터로 검증)

지표	측정 방법	As-Is (기준값)	To-Be 목표 (잠정)
신청 1건 처리 시간 접수→입력→확인 안내	담당자 작업 기록 (10월·12월 비교)	10월 실측	**80% 이상 단축**
안내 메일 누락·오기재	발송 기록과 신청 DB 대조	10월 실측	**0건**
홍보 시각물 1세트 제작 기간 로고·페이지 시안·실사 이미지	착수~확정 일수	기존 방식 확인	**2일 이내** (시안 실적 2일)
스튜디오 예약 취소·변경률 이중 예약 포함	캘린더·예약 기록 집계 (학기 비교)	10월 실측	**절반 이하** · 이중 예약 0건
온라인 신청 비율	신청 채널별 집계	10월 실측	**100%** (웹 단일 창구)

6 · 지원 요청

- **AI 사용료**: Claude(기획·코딩·디자인), 이미지 생성(GPT 이미지 모델) 크레딧
- **부서운영비**: 주 1회 워크숍 다과비
- 금액은 공지 기준(AI 토큰비·다과비)에 따라 추후 협의

7 · 개인정보·보안

- 신청서 수집 항목 최소화(성명·소속·연락처·과목), 교내 승인 저장소·계정만 사용
- 생성형 AI에 개인정보·미공개 자료 입력 금지
- 교표·공식 로고는 승인 후 사용, AI 생성 이미지는 출처 표기

A AI 활용 제작 과정 (실제 수행)

문답·조사 → 프롬프트 4종 → 로고 6시안 → 상세 3시안 → 홈 3시안 → GPT 실사 16장 → 예약·승인 화면 → 허브

2일	12종	16장	0원
기획~완성 소요	로고·페이지 시안	AI 실사 이미지	외주 비용 (AI 사용료 별도)

B 주요 화면



로고 3단 체계 — D 인장(공문·명판) · A 모노그램(웹·영상) · E 타일(SNS)




홈페이지 — 영상 히어로 + 바로가기 + 공지·일정 카드



사업 상세페이지 — 교수 대상 안내, 제작 신청 유도



스튜디오·장비 소개 — GPT 이미지 모델로 만든 실사 사진



AI 이미지 갤러리 — 프롬프트·생성 출처를 함께 관리 (M2)



스튜디오 예약 (M3) — AI 사전 검토 → 규칙 충족 시 자동 확정 (별첨)

산출물 위치 GitHub **chojinapd/jojinick** › **design/hanyang-flip/** — `index.html`(허브) · `home/home-final.html` · `detail/detail-final.html` · `booking/booking.html`·`admin.html`(예약) · `assets/gallery.html` · `prompts/`(메타 프롬프트)

※ 본 시안은 제안용으로, 한양대학교 공식 교표·로고는 사용하지 않았으며(자리표시), 페이지의 수치·후기·연락처는 예시임. 학습조직 기간 중 실제 데이터로 교체·고도화 예정